

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 2月22日

星期: 三

工程名称: 无棣二期

天气: 多云
气温: 3/-5℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 督促施工单位完善相关资料
3. 学习相关规范, 及进一步熟悉图纸。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
南
建
工

1. 完善及准备相关资料
2. 因 2.21 日晚下雪, 今日路面积雪严重。
今日施工暂停。

其
它
事
项

因昨晚下雪, 今日积雪严重, 今日暂停施工

本日现场监理人员

李金梁 王海宇 陶迎高 李云

记录人:

陶迎高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏南通建设工程有限公司