

监 理 日 记()

日期: 2017年3月3日

星期: 五

工程名称: 永煤二期

天气: 晴
气温: 16/22

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料
2. 协助督促施工单位准备相关资料及文件。
3. 三市就最近停工情况安抚相关施工人员。

施 工 情 况

承包单位

中南建工

施工内容及进度

暂停施工

其 它 事 项

本日现场监理人员

解红高 李金梁 兰海宇 唐云

记录人:

解红高

总监(总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制

