

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 2月 4日

星期: 六

工程名称: 永林二期

天气: 多云
气温: 15/1℃

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料

2. 协助督促施工单位准备相关资料及文件。

3. 协调就停工情况的关系。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中南建工

暂停施工。

其
它
事
项

接收业主工作联系单039

本日现场监理人员

李金梁 严如高 姜海宇 李云

记录人:

严如高

总监 (总监代表):

李金梁

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建