

监 理 日 记()

日期: 2017年3月5日

星期: 日

工程名称: 无棣二期

天气: 多云转晴
气温: 8/-2℃

监 理 工 作 情 况

1. 整理资料
2. 协助督促施工单位整理准备相关资料
3. 三方就窝工情依据花名册清点相关人员。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中南建工

暂停施工

其 它 事 项

昨晚至今上午刮大风

本日现场监理人员

李金梁 姜海宇 阮四高 李云

记录人:

阮四高

总监(总监代表):

李金梁



由 扫描全能王 扫描创建