

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 1 月 8 日

星期: 日

工程名称: 无棣二期

天气: 阴转多云

气温: 4/-4°C

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料
2. 督促施工单位准备及完善相关资料
3. 学习相关规范及有文件.
4. 进一步学习图纸.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中南建工

因昨天下雨导致施工现场湿滑,场地泥泞
今日暂停施工.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李金梁 兰海宇 隋旺高 李云

记录人: 隋旺高

总监 (总监代表): 李金梁

江苏省建设厅监制