

# 监 理 日 志

日期: 2017 年 05 月 08 日

天气: 阴转多云

星期: 一

气温: 13-28℃

工程名称: 山东省德州庆云 20MWP 一期 10MWP 光伏发电项目

|                            |                                                                                                                                                                             |                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>1、同创厂区：餐厅、中心研发楼顶已安装完成的组件，有部分组件安装不在一条水平线的，现在进行统一进行调整。</p> <p>2、美凯华厂区：办公楼右侧车棚安装组件。</p> <p>3、海成、同创办公楼附近的车棚等待施工，施工完成后安装组件。</p> <p>4、维特新厂区：已调节完成同意进场施工，现在电气施工单位已进入施工现场施工。</p> |                                                                           |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                                                     | 施 工 内 容 及 进 度                                                             |
|                            | 江苏江建                                                                                                                                                                        | <p>1、组件全部安装完成，现阶段主要是电气安装阶段，有电缆安装完成后，进行自检。</p> <p>2、组件安装完成后，有部分组件进行调整。</p> |
|                            |                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| 其<br>它<br>事<br>项           | <p>1、 现场安全检查已具备施工条件，未发现不安全因素。</p>                                                                                                                                           |                                                                           |
| 本 日 现 场 监 理 人 员            |                                                                                                                                                                             | 王 林                                                                       |
| 记 录 人: 王 林                 |                                                                                                                                                                             |                                                                           |