

# 监 理 日 记 (            )

日期: 2017 年 6 月 13 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 11—26°

工程名称: 内蒙古清佑新源 10MW 光伏发电扶贫项目

|                            |                                                                                                                                                                  |                                                 |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <div style="margin-bottom: 10px;"> 1、18#、17#箱逆变接口防火封堵完成。<br/> 2、18#基础加固完成。<br/> 3、16#围栏完成 95% </div> <div style="text-align: center;"> 现场抽查所施工项目满足设计及规范要求 </div> |                                                 |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承<br>包<br>单<br>位                                                                                                                                                 | 施 工 内 容 及 进 度                                   |  |
|                            | 江<br>苏<br>华<br>能                                                                                                                                                 | 1、电气安装人员 6 人。<br>2、基础加固人员 17 人。<br>3、围栏安装人员 8 人 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                  |                                                 |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                  | 陈 渝                                             |  |
| 记录人:陈 渝                    |                                                                                                                                                                  | 总监理工程师:李全忠                                      |  |

江苏省建设厅监制