

监 理 日 记()

日期: 2017年6月1日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 21~35

监
理
工
作
情
况

1. 现场安全巡视, 一切正常
2. 整理监理资料
3. 按甲方要求, 监理单位先不撤场, 等待甲方是否准
许临时撤场的通知

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

江苏
华能

1. 施工单位人员已经撤场.

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

张天耀

记录人:

张天耀

总监 (总监代表):