

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 07 日
 星期: 五
 工程名称: _____

天气: 阵雨
 气温: 18-13℃

监 理 工 作 情 况	木木马丁箱变基础返工,要求严格按照设计规范 施工. 屋面防护设施让总包方加快施工,以免影响 后续工作.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度 上午因下雨施工队休息 下午永永(高压)箱变基础返工. (8人) 恒阳搭建屋面防护围栏. 3人 瑞庆等人施工 姚庄. 丁棚. 整改 3人 } 木木马丁
	其 它 事 项	
本日现场监理人员		段光林.
记录人:	段光林	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚平

