

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 23 日

星期: 日

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 23-10℃

监 理 工 作 情 况	到瑞庆查看施工进度及质量情况。 夹具、导轨已安装完成。逆变器互架皮装完成。 汇流箱互架皮装完成。横梁架(屋面)安装完成。 制新康妻秀箱包厂项目。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		瑞庆 11人 安装夹具、导轨。 木术马丁卸横梁 4人 欧朋老厂 8人 安装组件及逆变器。
其 它 事 项	横梁架木术马丁。	
本日现场监理人员		段光林
记录人: 段光林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 段光林