

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 26 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 雨/多云

气温: 20-13℃

监 理 工 作 情 况	上午整理监理资料。 下午改研老厂查看施工情况，因缺部 分材料，左梁安装一半，施工人员休息。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度 上午下雨无人施工。 下午改研老厂8人水泥屋面安装 左梁。 马儿铺设电缆沟盖板。4人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 殷崇林 记录人: 殷崇林 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 戚军		