

监 理 日 志 (

天气: 晴
气温: 7-16℃

日期: 2017 年 1 月 4 日

星期: 三

工程名称: 诸暨鼎辉新能源3.28MW分布式

监
理
工
作
情
况

对天义恒项目验收整改进行巡视. 存在问题未整改完成.
裕荣弹簧组件安装.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

裕荣弹簧组件安装完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员

杨恒 王超

记录人: 杨恒

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):