

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 7 日

星期: 六

工程名称: 泰州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式电站.

天气: 小雨
气温: -3~4℃

监 理 工 作 情 况	由于天气不好, 不具备施工条件.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏省江建集团有限公司	未施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:		
		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建