

监 理 日 记()

天气: 晴
气温: -3~4

日期: 2017 年 1 月 1 日

星期: 三

工程名称: 泰州泰生制药有限公司12MW屋顶分布式电站

监 理 工 作 情 况	未施工, 由于没材料, 无法施工.	
	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况		未施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: <u>师勇</u>		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

