

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 12 日

天气: 晴

星期: 四

气温: -2 ~ 6℃

工程名称: 泰州裕丰制药有限公司 12MV 屋顶分布式电站

监
理
工
作
情
况

材料未到. 没施工.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

未施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

师勇

总监 (总监代表):

记录人:

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建