

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 13 日

天气: 晴
气温: -4 ~ 5

星期: 五

工程名称: 青州尧王制药有限公司 12MW 屋顶分布式电站

监 理 工 作 情 况	材料未到, 无法施工。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏, 省, 弘, 建, 集, 团, 有, 限, 公, 司	未施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	陈勇	
记录人:	总监 (总监代表):	

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建