

监 理 日 记 ()

日期: 2017年2月14日

星期: 二

工程名称: 公布井光伏园区升压站建设工程

天气: 晴

气温: -3℃ - 11℃

监 理 工 作 情 况	<p>1. 预算打印机墨盒 (京东购买 179元) 后发公司</p> <p>2. 甲方陈杰工程师以指挥部交付兴定边县公布井光伏园区 330kV升压站建设工程施工图纸 图号(61-BA-009015) 电气一次部分 1-12册 (第一卷), 第二卷 电气二次部分 1-14册 系统通讯部分 第一卷 1-2册</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		<p>系统调度自动化部分 第一卷 第一卷 第三卷 第一册</p> <p>稳控部分 第一卷 第一册</p> <p>高变部分 第一卷 1-6册</p> <p>土建部分 第一卷 1-7册 第二卷 构筑物建设 1-13册</p> <p>水工部分 第一卷 1-4册 暖通部分 第一卷 第一册</p> <p>中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司 共 23份图纸袋 目录 1份</p>
其 它 事 项	<p>现场无人施工, 2017年2月16日施工单位进场</p>	
本日现场监理人员		总监理工程师: 梅波
记录人: 韩4.02		江苏省建设厅监制