

监 理 日 记

天气: ~~大风~~
气温: 6℃ - 14℃

日期: 2017 年 4 月 17 日

星期: 一

工程名称: 宝应县公共图书馆改扩建工程

监
理
工
作
情
况

因天气原因, 室外无人施工

330KV 改造构架

施
工
情
况

承包单位

施 工 内 容 及 进 度

P2. 综合楼内安装给排水.

P3 电气房内刷白. 焊接槽钢

其
它
事
项

本日现场监理人员

王 峰 韩 4.m

记录人:

韩 4.m

总监理工程师:

陈 波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建