

监 理 日 志 ()

日: 2017 年 7 月 28 日

天气: 雨

气温: 24℃-29℃

月: 7

项目名称: 15# 楼 光伏 安装工程

监
理
工
作
情
况

砖井中研恒原, 尚缺验收. 检查发现光伏工
仍有部分问题未整改. 已签发 尚缺验收
记录单

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

银泰
宏

P2 国墙 抹灰 压顶, 中拉接接地焊接

P3 装饰 装多线管

330V: 制作安装 厂家提供, 层柜就位
排水配立

其
它
事
项

本日现场监理人员

王峰 韩大明

记录人:

王峰

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



由 扫描全能王 扫描创建