

日期: 2017 年 8 月 6 日

星期: 五

工程名称: 公布井光伏园工程

天气: 晴
气温: 17℃ - 30℃

监
理
工
作
情
况

1. P₂ 检查主变室气压力 0.0 MPa.
2. P₂ 因水泵损坏不能先筑路通.
- 3.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰

P₂ 综合楼安装避雷, 室外电缆沟拆模, 围墙边抹灰, 道路支模

4 号主变
银泰

330kV: 放电缆, 主控楼内边柜接线, 设备区端子箱装接地, 土建增设土边石,

其
它
事
项

本日现场监理人员

王峰 韩仁明

记录人: 韩仁明

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建