

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 21 日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 晴
气温: 22-27℃

监
理
工
作
情
况

140KV 送电
因线路检修停电.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

银泰

P2 综合楼内批腻子 3人

恒达

P3. 506刀南安装附件及调试 2人

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 韩世军

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅波

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建