

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 10 月 9 日

星期: 一

天气: 阴夹雪

气温: 3.0

工程名称: 宝应县公共租赁住房110KV配电建设工程

监 理 工 作 情 况	天气原因, 暂停施工.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项		
本日现场监理人员	韩火明 王辉	
记录人: 王辉	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 梅俊	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建