

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 25 日

天气: 雨

气温: 12.0-16.2

星期: 二
工程名称: 定边县公共租赁住房110KV变电站建设

监
理
工
作
情
况

天气原因, 暂停施工

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

其
它
事
项

本日现场监理人员

韩L. 叶 丁 峰

记录人: 丁 峰

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

叶 峰

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监



由 扫描全能王 扫描创建