

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡关国寺水库20MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018年6月12日 星期二	气候	阵雨	气温	16°-23°
监理人员动态: 整理资料, 查阅图纸		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	因强降雨影响, 光伏区施工和升压站施工全部暂停				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘柄均	总监签阅	陈渝		