

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园水库20MW渔光一体光伏发电项目

日期	2018年9月12日 星期三	气候	小雨	气温	15°-19°
监理人员动态: 检查、整理资料		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 受降雨影响尚未施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘柄坤	总监签阅			

