

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西坝乡兴田水库20MW冲淹完体光伏发电

日期	2018年9月23日 星期二	气候	阵雨	气温	17°-22°
监理人员动态: 检查、巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 10人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 升压站SVG柜内交流真空接触器更换及安装				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘福均		总监签阅		

