

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴田水库20MWp渔光一体光伏发电项目

日期	2018年10月9日 星期二	气候	阴	气温	9°-19°
监理人员动态:	检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	未有施工。				
检查发现的问题	详请见初级验收缺陷清单。				
处理措施、意见、结果	详请见初级验收缺陷清单。				
协调内容或其他	组织进行了初级验收, 提出消缺项, 详请见消缺清单。				
记录人	刘木两	总监签阅			

