

监 理 日 志

工程名称: 西昌市西溪乡兴园水库20MWp渔光一体光伏发电项目

日期	2018年0月12日 星期五	气候	小雨	气温	10°-19°
监理人员动态: 检查、巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 因受降雨影响未消缺.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他					
记录人	刘永刚	总监签阅			

