

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 3 月 30 日

星期: 四

天气: 中雨

气温: 8-21℃

工程名称: 西昌市西溪乡国新电站2014年渔光一体光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 整理内部资料
2. 召开监理例会 会上就上周例会上进度安排在实际施工中因各种原因导致滞后 并就现场下周施工作了部分安排. 详情见会议纪要

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

四川锦龙

下雨停工

其
它
事
项

本日现场监理人员

钟跃法, 史朝, 刘凡

记录人:

史朝

总监 (总监代表):

钟跃法