

B7

B7

监 理 日 记(37)

日期: 2017年 1月 5日

天气: 晴

星期: 四

气温: 7.0

工程名称: 大港第11期科技楼及3.83机房弱电工程

监
理
工
作
情
况

今日无雨未施工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

镇江
华亿新
能源

今日无雨未施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

周春宇

记录人: 周春宇

总监 (总监代表): 谢冬林

江苏省建设厅监制