

监 埋 日 记()

日期: 2017年2月18日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 4-12℃

监 理 工 作 情 况	由于厂区业主没有看到房屋租用协议 故不允施工人员进行施工。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		无施工人员
其 它 事 项		
本日现场监理人员 赵羽飞		
记录人: 赵羽飞		总监(总监代表): 陈平

江苏省建设厅监制