

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 2 月 19 日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 18-5℃

监 理 工 作 情 况	到 4 湖租房. 中德无人施工 (厂区业主领导休息) 御牧厂区上午定位放点, 下午因没风具 要求施工方严格按照设计要求施工.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		御牧厂区上午定位, 下午因没风具 8 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员 魏光林 赵羽飞		
记录人: 魏光林		总监 (总监代表): 戚平