

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年3月12日

星期: 日

工程名称: _____

天气: 中雨

气温: 4℃-10℃

监 理 工 作 情 况	1. 到申德一号楼巡查施工情况. 2. 检查一号楼接线是否规范. 3. 检查一号、二号厂房水泥浇筑是否按要求完成. 4. 下午因下雨暂停施工.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1. 东角箱变基础建设开始施工. 进行土方回填抹灰. 2. 屋面建设衡阳施工队在1号楼接线. 和对基面浇筑完成处清理垃圾. 3. 下午2点因天气情况(下雨)暂停施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 赵明伙 记录人: 赵明伙 总监(总监代表): 唐平		

江苏省建设厅监制