

监 理 日 记()

日期: 2011 年 4 月 12 日

星期: 二

工程名称: 浙江新 48MW 光伏项目

天气: 晴
气温: _____

监
理
工
作
情
况

已停工. 等待并网

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

已停工. 等待并网

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 王通青

总监 (总监代表):