

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年4月19日

星期: 三

工程名称: 浙江某4.8M光伏电站

天气: 晴

气温: _____

监 理 工 作 情 况

停工 等待并网

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

停工 等待并网

其 它 事 项

本日现场监理人员

总监 (总监代表):

记录人: 王道亮