

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 30 日

天气: 中雨

星期: 四

气温: 8-16℃

工程名称: 安徽怀远南湖20MW渔光一体光伏发电项目

1. 今日中雨停工

2. 现场监理人员审查施工单位报资料, 云平台检查。

监
理
工
作
情
况

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

施工内容中雨停工

其
它
事
项

本日现场监理人员

王建军、王智义、赵峰

记录人: 赵峰

总监(总监代表): 卢洪春