

监 理 日 记()

日期: 2017年 7月 1日

天气: 中雨

星期: 六

气温: 23-27°C

工程名称: 安徽舒宁方永湖20mw渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 审查施工队开餐站资料。 2. 完善调压资料移交资料 3. 和总包方检查调压材料堆放防雨排水情况		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
		中雨分线停工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		赵瑞	
记录人: 赵瑞		总监(总监代表): 赵瑞	