

监 理 日 记()

日期: 2007 年 7 月 28 日

天气: 晴
气温: 29-40°C星期: 五
工程名称: 野敏村宁方线10kV和10kV渔光互补光伏发电项目监
理
工
作
情
况

1. 高温天气, 要求现场作业人员做好防暑措施 (现场配备中暑药). 确保高温作业安全.

2. 审核材料资料.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

新疆
特变

1. 7E流江相接处5台

2. 13#-12#, 11#-10# 高压电缆敷设.

3. 10# 电缆插头压接.

其
它
事
项

现场问题已解决, 今日刘均

本日现场监理人员: 赵强

记录人: 赵强

总监 (总监代表): 赵强

江苏省建设厅监制