

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 14 日

天气: 中雨

星期: -

气温: 24-28℃

工程名称: 安徽怀宁方家湖20MW渔光一体光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 今日中雨, 编写第三十一次监理例会会议纪要. 2. 审核批复施工方案	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	新 能 特 变	今日中雨停工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵之芳	
记录人: 赵之芳	总监 (总监代表): 赵之芳	