

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 9 月 3 日

天气: 阴

星期: 日

气温: 22-29℃

工程名称: 安徽扬子方源河2011年海堤-华光化龙堤加固

监
理
工
作
情
况

1. 设计变更及材料返工已送, 监理已向业主监督.
2. 修改质量验收报告, 监理单位评估报告.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

新疆
特
点

1. 附件安设队 消缺项目完工.
2. 电管安设队 进行 桥梁盖板消缺
工作

其
它
事
项

本日现场监理人员

赵子华

记录人:

赵子华

总监 (总监代表):

赵子华

江苏省建设厅监制