

B7

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 22 日

星期: 周四

工程名称: _____

天气: 阴

气温: _____

监 理 工 作 情 况	召开了第三次会议 会议主要内容: ① 要求施工单位跟进 ② 关键部位的施工知道解决方案 ③ 抓紧施工进度、质量和安全	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	江苏和盛公司	① 桩基工程完成40% ② A2、A4、A6、A7-A14 屋顶防水 ③ A2、A4、A6、A7-A14 外墙防水 ④ A2、A4、A6、A8、A10、A12、A14 等外墙防水施工 ⑤ 外墙抽气已基本完成
其 它 事 项	年初回家情况, 身体在低	
本日现场监理人员: 李南科 王亮		
记录人: 王亮		总监 (总监代表):