

监 理 日 记()

日期: 2016. 年 12 月 23 日

星期: 13 日

工程名称: _____

天气: 阴
气温: _____监
理
工
作
情
况

① 为项目部立好施工现场要台。(基本要台)

②. 计划返回项目部报及可报

③. 列施工地点进行检查

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山东和盛公司

外线准备开工
11个预埋件安装
BX头具安装其
它
事
项

正在整理报件地方

本日现场监理人员

马尚明 马勇

记录人:

马勇

总监(总监代表):