

B7

监 理 日 记 ()

日期: 2016 年 12 月 29 日

天气: 晴

星期: 周二

气温: _____

工程名称: _____

 监
理
工
作
情
况

- ①. 做系统记录.
- ②. 巡视施工现场.
- ③. 检查家施工队每旬是否存在
在安全、质量问题.

 施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

 江苏
永泰
公司

 外线开挖埋管回填.
 内架开始制作.
 5#附件开始安装.

 其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制