

监 理 日 记()

日期: 2011 年 1 月 14 日

星期: 周六

工程名称: _____

天气: 晴

气温: _____

监
理
工
作
情
况

1. 检查现场施工情况.
2. 检查设备与安装基础有没有问题.
3. 引水孔周围衣架安装情况.
4. 整理料场.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

紫
和
盛
分
司

1. A4组件完成300块 A2衣架完成一半.
2. B3衣架完成一半.
3. B8组件完成130块.
4. A5. A6. 衣架组件完成五分之一.

其
它
事
项

本日现场监理人员

总监 (总监代表):

记录人:

江苏省建设厅监制