

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 18 日

星期: 周二

工程名称: _____

天气: 晴

气温: _____

监
理
工
作
情
况

①. 检查 A2 水泥路面施工情况

②. 检查预制块铺设问题

③. 值班人员统计

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

A2 彩砖瓦 光伏板安装
A14 电缆 500 米
A3 井边 镀锌管其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监(总监代表):