

B7

监 理 日 记()


日期: 2017 年 1 月 6 日

星期: 周五

工程名称: _____

天气: 晴

气温: _____

监 理 工 作 情 况	① 整理资料。 ② 检查现场施工人员和安全。 ③ 督促施工单位尽快完成(修改)。 ④ 督促施工单位尽快完成。	
施 工 情 况	承包单位 山东和盛公司	施工内容及进度 ①. 制作农组件 600 块。 ②. 制作钢架组件安装完毕。 ③. A3 共 624 块完工。 ④. B8 檩条安装一半。A2 檩条安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人:		总监 (总监代表):