

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 10 月 5 日

星期: 周六

工程名称: _____

天气: 晴
气温: _____

监
理
工
作
情
况

- ①. 到施工现场查看了光伏板并发现问。(光伏组件没有和支架连接)
- ②. 给施工方发联系单。
- ③. 整理资料。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

山东和盛公司

- ①. A号组件安装. B7组件安装.
- A3组件安装.
- ②. B8装了200块. B8装100块.

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):