

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2016年 12 月 27 日

天气: 下雪转阴

星期: 二

气温: -5°

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、资料整理; 2、对到场组件做详细统计; 3、屋顶查看未连接组件 MC4 接头是否做防水保护;	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北省电力建设第一工程公司	由于天气原因屋面结冰严重, 组件未能安装, 属于停工状态;
其 它 事 项		
本日现场监理人员	赵常鹏	
记录人: 赵常鹏	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	