

监 理 日 志

第 1 页 共 2 页


2016 年 12 月 21 日 星期: 3	天气:小雨转阴 白天: 夜间:	气温: 最高 4 ℃ 最低 -2 ℃
---------------------------	--------------------	-----------------------

工作内容、遇到问题及其处理

- 1) E 厂区屋面组件吊装及组件二次搬运 (15 人), 有指挥, 投料基本完成;
- 2) E 厂区屋面支架安装, 两每组 5 人, 技术员 1 人, 计 11 人;
- 3) B、C 厂区屋面电缆桥架安装 14 人
- 4) 预制仓基础制模, SVG 圈梁制模 (15 人);
- 5) 现场施工人员共 55 人, 管理人员 3 人;
- 6) 现场设备: 吊车 1 辆, 叉车 1 辆, 挖机 1 辆, 运输机械 2 辆

发现问题:

- 1) B、C 厂区屋面桥架安装完成 80%, 汇流箱基本清理到位;
- 2) 因天气原因, 上午无施工, 下午部分施工。





- 注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：
- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进度情况。
 - (3) 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。