

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 08 月 31 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 22-27℃

工程名称: 洪田镇新建10kV线路工程

因昨夜西乙电间母联安装时遇到新情况, 故今晚未进行西乙电间的母联安装。

监  
理  
工  
作  
情  
况

施  
工  
情  
况

其  
它  
事  
项

施工单位

施工内容及进度

胜利

无人施工。

本日现场监理人员

李加林

记录人:

李加林

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 金玉洁